

**Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования в Татарском районе в 2020 году**

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные
<b>1. Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2019 году</b>			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА – 9, ГИА – 11 в 2019 году в Татарском районе	Август – сентябрь 2019 г.	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО
1.2.	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2019 году	До 02.08.2019 г.	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
1.3.	Представление аналитических материалов по итогам ГИА – 9, ГИА – 11 с постановкой проблем и задач на 2019 – 2020 учебный год для: - руководителей образовательных организаций; - заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; - учителей – предметников	Август 2019 г.	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании в 2019 году. Подготовка их к пересдаче ГИА по математике базовой	Август – сентябрь 2019 г.	Руководители ОО
2.2.	Вовлечение обучающихся в участие в пробных тренировочных экзаменах по предметам	В течение 2019-2020 учебного года	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО
2.3.	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года	Октябрь 2019 г.	Т.П. Устименко, директор МКУ «И-МЦ» Татарского района
2.4.	Обобщение опыта работы учителей – предметников, успешно использующих систему работы по подготовке к ГИА – 9, ГИА – 11	В течение 2019-2020 учебного года	Т.П. Устименко, директор МКУ «И-МЦ» Татарского района, руководители ОО
2.5.	Организация работы «Школа молодого учителя» на базе МКУ «И-МЦ» Татарского района	В течение 2019-2020 учебного года	Т.П. Устименко, директор МКУ «И-МЦ» Татарского района, руководители ОО

2.6.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ для подготовки к сдаче ГВЭ	В течение 2019-2020 учебного года	Руководители ОО
<b>3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 году в Татарском районе	В течение 2019-2020 учебного года	И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
3.2.	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в 2020 году	В течение 2019-2020 учебного года	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО
3.3.	Разработка комплексных мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА -9 и ГИА - 11	Сентябрь – октябрь 2019 г.	Руководители ОО, педагоги - психологи
3.4.	Участие в совещаниях и семинарах регионального уровня по организации и проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в 2020 году	В течение 2019-2020 учебного года	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО
3.5.	Подготовка и проведение совещаний, семинаров на муниципальном уровне по организации и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 году	В течение 2019-2020 учебного года	И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
3.6.	Приведение нормативной документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение ГИА – 9 и ГИА – 11	В течение 2019-2020 учебного года	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
3.7.	Подготовка Распоряжения администрации Татарского района «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году»	Апрель 2020 г.	И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
4.1.	Распределение средств муниципального бюджета с учётом	В течение 2019-2020 учебного года	И.В. Кузнецова, начальник

	планирования расходов для организации и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в Татарском районе в 2020 г	года	управления образования, Т.П. Устименко, директор МКУ «И-МЦ» Татарского района Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
5.2.	Организация дистанционного обучения лиц, привлекаемых к ГИА – 9 и ГИА – 11	В течение 2019-2020 учебного года	Руководители ОО
5.3.	Участие в семинарах – совещаниях регионального и муниципального уровней лиц, привлекаемых к ГИА – 9 и ГИА – 11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - учителей – предметников; - общественных наблюдателей	В течение 2019-2020 учебного года	И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО
5.4.	Проведение инструктивных совещаний с организаторами ППЭ, общественными наблюдателями по вопросам организации и проведения ГИА – 9, ГИА – 11	Апрель – май 2020 г.	И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
5.5.	Проведение консультаций с учителями – предметниками и обучающимися, сдающими экзамены по физике, информатике и ИКТ, иностранным языкам в специализированных аудиториях ППЭ	Май – июнь 2020 г.	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
<b>6. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов	Октябрь 2019 г.	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
6.2.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации	По отдельному графику	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления

	обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС)		образования
6.3.	Формирование базы данных о работниках ППЭ: членах ГЭК, руководителях, организаторах, ассистентах, технических специалистах, общественных наблюдателях	По отдельному графику	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
6.4.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими оффлайн и онлайн – наблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА – 9 и ГИА – 11, охрану правопорядка в ППЭ	Февраль – сентябрь 2020 г.	И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
6.5.	Координация взаимодействия между ПМПК Татарского района с целью своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, нуждающихся или имеющих право на прохождение государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ	В течение 2019-2020 учебного года	Руководители ОО, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
6.6.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов	Март – май 2020 г.	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
6.7.	Участие в апробациях технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в аудиториях» и других	По отдельному графику	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования М.А. Ковалёв, методист МКУ «И-МЦ» Татарского района
6.8.	Формирование заявки на заказ экзаменационных материалов для проведения ГИА – 9, ГИА – 11 в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	По отдельному графику	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через ведение сайтов управления образования и общеобразовательных организаций, информационные стенды	Весь период	Руководители ОО, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
7.2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 г.	Весь период	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования
7.3.	Организация контроля за оформлением информационных	Весь период	Н.В. Муслимова, ведущий

	стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 г.		специалист управления образования
7.4.	Участие в областных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА – 9 и ГИА - 11	По отдельному графику	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО
7.5.	Организация сопровождения участников ГИА – 9 и ГИА – 11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	Весь период	Руководители ОО, педагоги – психологи
7.6.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА – 9 и ГИА – 11, учителей – предметников, в том числе через индивидуальное консультирование	Весь период	Руководители ОО, педагоги – психологи
7.8.	Проведение тренировочных тестирований для обучающихся выпускных классов ОО	По отдельному графику	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно – разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	Весь период	Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО
8.2.	Мониторинг хода подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11, оперативного решения вопросов, возникающих в ППЭ	Весь период	И.В. Кузнецова, начальник управления образования
8.3.	Контроль соблюдения порядка проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в пунктах проведения экзаменов	Май – июль 2020 г.	И.В. Кузнецова, начальник управления образования